

شرکت صنایع ماشین سازی کاوه



سرکار خانم مهندس صادق آبادی

مدیریت محترم بازرگانی پالایش میعانات گاز آدیش جنوبی

موضوع: پیگیری کارسازی مبلغ پیش پرداخت و درخواست جلسه حضوریقرارداد شماره: ADSH-P-PO-GE-173

با سلام؛

احتراماً، پیرو نامه شماره KMC-O-0075-PL-1404-0006 مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ و پیگیری های متعدد ایمیلی، حضوری و تلفنی و با توجه به تمدید ضمانت نامه بانکی پیش پرداخت و به تبع آن هزینه های تحمیل شده به این شرکت و همانطور که استحضار دارید این شرکت علی رغم عدم دریافت پیش پرداخت، به جهت حسن نیت اقدام به نهایی سازی مدارک کلیدی پروژه و استعلام خرید اقلام الکتریکال و سفارش گذاری فلنچ، تامین بخشی از پلیت و ... نموده است، لذا مستدعی است جهت رفع توقفات پیش آمده نسبت به هماهنگی و برگزاری جلسه حضوری در راستای شفاف سازی روند فعال سازی قرارداد و کارسازی پیش پرداخت، اقدام فرمایید.

پیشاپیش از همکاری و مساعدت جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را دارد.

باتشکر
پرویز چگینی
مدیر پروژه

